


Formato F1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO


MES	ESTADO	CLAVE ACCIÓN	ANEXO TÉCNICO				AVANCE EN EL MES												AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA						
			METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)		FISICO		FINANCIERO				FINANCIERO				FISICO		FINANCIERO		FINANCIERO				
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROG.	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		CANTIDAD PROG.	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
JUNIO	TABASCO	REPOSICION DE HIPOCLORADOR EC3	EQUIPO	34	377,860.00	377,860.00	755,720.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SUMAS					377,860.00	377,860.00	755,720.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

OBSERVACIONES: (25) EL DIA 28 DE JUNIO SE REALIZO EL FALLO DE LA INVITACION CUANDO MENOS TRES No. (A-86-X62-927026980-N-1-2023 No. DE CONTRATO CVRAMO16-001/2023 PROYECTO AD003, LICITANTE GUADALUPE CARRILLO BAEZA CONTINUA PENDIENTE EL DEPOSITO FEDERAL POR UN MONTO DE \$290,194.20


Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

  
Ing. José Humberto Aguilar Danián  
Jefe de Proyecto

Director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

  
Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua

  
Ing. Gildardo García Rodríguez